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T2/1 жылу 

алмастырғышты 

ауыстыру

дана 1 - 34 650  29 703  5 922  5 922  0

Өткізілген тендер қорытындыларының хаттамасы 

негізінде № 939053, 08.02.2024 ж. "Северхиммаш" ЖШС-

мен жылу алмасу аппаратын жеткізуге №939053/2024/1 

шарт жасалды. Жабдық жеткізілді және кіру бақылауынан 

өтті (кіріс бақылау актісі 18.07.2025 ж. №13946). 

Жабдықты орнату бойынша жұмыстар орындалды. Жылу 

алмастырғыш пайдалануға берілді және есепке алынды 

(ДА-10.12.25 ж. №1031). 07.02.2025 ж. №2 ЭШФ ҚҚС 

есебінсіз 27647,386 мың теңге сомасына. Жабдықтарды 

орнату бойынша жұмыстар (Монтаждау жұмыстары) -

2055,5 мың теңге. 

- - - - - - 28 728  23 781  

2
Е-1 сыйымдылығын 

ауыстыру
дана 1 - 35 000  45 730  6 656  6 656  0

Өткізілген тендер қорытындыларының хаттамасы 

негізінде № 1047918-1535694, 20.01.2025 ж. 

"Қазфитингпласт" ЖШС-мен Е-1 сыйымдылығын 

жеткізуге № 1047918/2025/1 шарт жасалды. 06.11.2025 ж. 

№294 төленген , ҚҚС есептемегенде 45730 мың теңге 

сомасына, 20.01.2025 ж. № 1047918/2025/1 шартының 

талаптарына сәйкес. Жабдық жеткізілді және кіру 

бақылауынан өтті (14.11.2025 ж. № 14584 Акт).

- - - - - - 28 344  39 074  

Реттелмейтін (өзге) 

қызмет

Ескертпе: 17.07.2025 жылғы KZ27VFF00005258 куәлігімен "ПМХЗ" ЖШС Павлодар облысы бойынша табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркелімінің жергілікті бөлімінен "жылу энергиясын беру және бөлу"қызметінің түрі бойынша алынып 

тасталды.

Табиғи монополия субъектісінің 2025 жылғы 4 тоқсандағы инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалу барысы туралы/инвестициялық бағдарламаның (жобаның) 

орындалуы туралы ақпараты

"Павлодар мұнай-химия зауыты" ЖШС, жылу энергиясын беру және бөлу, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің 

Павлодар облысы бойынша департаментінің 2021 жылғы 27 қазандағы №92-НҚ бұйрығымен, 2025 жылғы 19 ақпандағы №11-НҚ бұйрығымен ЖК орындау мерзімдерін 2024 жылдан 2025 

жылға ауыстыруды бекітті субъектіге тәуелді емес себептер бойынша.

№

Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың теңге
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