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1
Замена 

теплообменника Т2/1
шт 1 - 34 650  29 703  5 922  5 922  0

На основании протокола итогов проведенного тендера № 

939053, 08.02.2024г. заключен договор  №939053/2024/1 с 

ТОО "Северхиммаш" на поставку Аппарата 

теплообменного. Оборудование поставлено и прошло 

входной контроль (Акт входного контроля №13946 от 

18.07.2025г.). Выполнены работы по установке 

оборудования. Теплообменник введен  в эксплуатацию и 

принят к учету (ДА-1 №1031 от 10.12.25г.). ЭСФ №2 от 

07.02.2025г. на сумму 27 647,386 тыс.тенге без учета НДС. 

Работы по установке оборудования (монтажные работы) -2 

055,5 тыс.тенге 

- - - - - - 28 728  23 781  

2 Замена емкости Е-1 шт 1 - 35 000  45 730  6 656  6 656  0

На основании протокола итогов проведенного тендера № 

1047918-1535694, 20.01.2025г. заключен договор  № 

1047918/2025/1 с ТОО "Казфитингпласт"  на поставку 

емкости Е-1. Емкость Е-1: ОплаченЭСФ №294 от 

06.11.2025г. на сумму 45 730 тыс.тенге без учета НДС , 

согласно условий договора № 1047918/2025/1 от 

20.01.2025г. Оборудование поставлено и прошло входной 

контроль (Акт № 14584 от 14.11.2025г).

- - - - - - 28 344  39 074  

Примечание: Свидетельством KZ27VFF00005258 от 17.07.2025 года ТОО «ПНХЗ» исключено из местного раздела Государственного регистра субъектов естественных монополий по Павлодарской области по виду деятельности «Передача и распределение 

тепловой энергии».

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 4 квартал 2025г

ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", передача и распределение тепловой энергии, утверждена Приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий  

Министерства  национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области №92-ОД от 27 октября 2021 года, приказом №11-ОД от 19 февраля 2025 года утвержден перенос 

сроков исполнения ИП с 2024 года на 2025 года по причинам, не зависящим от субъекта. 

№ 

п/п

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

Количество в 

натуральных 

показателях

Сумма 

инвестиционной 

программы 

(проекты), тыс. 

тенге

собственные средства Заемные средства
Бюджетные 

средства

Нерегулируемая (иная) 

деятельность


