

Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2023 год по итогам 1 полугодия 2023 года

ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", передача и распределение тепловой энергии, утверждена совместными приказами Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области №92-ОД от 27 октября 2021 года и ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" №83-ОД от 28 октября 2021г

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	передача и распределение тепловой энергии	Замена агрегата насосного Д 200-90	шт.	1	1	2023	прилагается	10369	5 095	-5274	по результатам закупок	3592,4	0	-	-	отсутствие текущего ремонта и закуп материалов на ремонт с начала ввода основного средства 100%		полное обновление актива, за счет 100% износа старого фонда, указанного в инвест программе		отсутствие влияния объекта инвест программы на потери		снизилась вероятность возникновения аварийной ситуации, улучшились вибрационные характеристики насосов.		отклонения отсутствуют	уполномоченным органом не утверждены
2		Замена агрегата насосного НК-65	шт.	1	1			30.04.2023г. заключен договор №843516/2023/1 на сумму 12078,8 тыс.тенге без НДС. Поставка ожидается в 4 квартале- даты подписания договора в течение 210 календарных дней	13250	0,0	-13250				0		отсутствие текущего ремонта и закуп материалов на ремонт с начала ввода основного средства 100%		полное обновление актива, отсутствие объекта сравнения за счет 100% износа старого фонда, указанного в инвест программе		отсутствие влияния объекта инвест программы на потери		снизилась вероятность возникновения аварийной ситуации, улучшились вибрационные характеристики насосов.		отклонения отсутствуют