

| | | | |
|--|---|---------------------------|------------|
| ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" (ПНХЗ) | Служебная записка | | |
| Регистрационный номер: | 04-06-02/4220-СЗ | Дата создания: | 21.04.2023 |
| Является ответным на: | № <В ответ на. Рег. Номер от <В ответ на. Дата> | | |
| Отправитель: | Отдел по новым проектам, Бигалиев Б.Т. | | |
| Получатели: | Отдел закупок и мониторинга, Гофман Л.В. | | |
| Краткое содержание: | Корректировка плана закупок (ДПЗ) | | |

Настоящим сообщаем, что по строке №5-1Р был проведен тендер на комплексные работы по строительству «под ключ» в рамках проекта «Реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива».

Тендер начался в сентябре 2022 года, однако стоит отметить, что из-за многочисленных жалоб и переобъявлений, контракт был заключен только 31 марта 2023 года.

В связи с этим, просим Вас внести изменения в план закупок (ДПЗ) по строке №5-1Р, в части срока завершения работ и разбивки стоимости по годам, как указано в Приложении 1.

При этом отмечаем, что общая сумма, указанная в строке №5-1Р изменено согласно сумме заключенного Договора.

Приложение 1: ДПЗ с корректировкой.

Начальник ОНП

Б.Т. Бигалиев